

项目支出绩效自评报告

项目名称：自然灾害应急能力提升工程补助资金

项目主管部门（单位）：（公章）

填报人姓名：党伟

联系电话：18089949500

填报日期：2025 年 5 月 13 日



林芝市财政局制

2025 年

一、项目基本情况

为认真贯彻落实“人民至上、生命至上”的理念，打牢安全发展的基础，逐步提高林芝市应急救援能力和应急处置体系建设。根据自治区应急厅统一安排部署，我局申报了林芝市基层自然灾害装备能力提升工程项目，建设内容为乡（镇）级防灾减灾配备应急救援设备，主要包括综合保障、森林草原火灾扑救等领域装备9490套，涉及资金2638万元。截至2024年12月共计支出资金2023.154万元，项目结余资金614.846万元，根据自治区应急厅相关文件要求，在下年度开展二期采购。

二、绩效自评工作组织情况。

为确保绩效自评工作的顺利开展，我科室根据项目自评工作相关要求，按照既定项目绩效目标认真梳理，从项目产出、效益等方面，分析整理自评项目的相关数据资料，对照年初设定的绩效目标进行综合评价与打分。

三、绩效指标分析情况（对照附件2《项目绩效自评指标评分表》分析）

（一）自评分数。经过综合评估，雪崩隐患点人工控制爆破经费支出绩效自评得分98.1分。

（二）评价指标分析。

1. 过程。为进一步做好林芝市自然灾害应急能力提升工程项目，加强自然灾害应急能力提升工程项目的组织领导，确保高质量推进项目建设，成立了由市应急管理局党委书记德青任组长，

市应急管理局局长向军任常务副组长，分管领导为副组长的林芝市自然灾害应急能力提升工程项目工作领导小组。领导小组设办公室，办公室设在救援协调科。白日龙同志兼任办公室主任，负责项目建设日常工作和其他相关工作；负责对接自治区应急厅，按照相关要求做好项目信息填报、资料报送，加强项目实施组织协调，包括招标采购、装备配发等工作。根据项目采购过程中可能发生的影响项目顺利开工的情况，林芝市应急局高度重视，对每个环节进行了研判，在项目预付款支付资金的额度、项目保函、分批货到付款、储存、验收进行了分析研判并与采购方充分交换意见，达成共识。为了确保资金使用进度同时确保资金项目安全，首付款计划拨付不超出财政拨付首付款要求上限 50%，并要求采购商提供首付款、质保金保函，按要求货物分批次，物资装备验收合格并配发到位后拨付剩余 50% 资金，保证资金使用进度的同时安排好装备的采购各项环节。

2. 产出。该项目严格按照政府采购相关规定和流程，严格落实“三重一大”集体研究决策，严格落实财务资金管理办法，在项目开展过程中跟踪管理，确保专项经费专款专用，最大程度发挥资金使用效率，截至 2024 年 12 月，共计采购配发 54 个乡镇（镇）级防灾减灾配备综合保障、森林草原火灾扑救等领域装备 9490 套。

3. 效益。一是灾害损失减少。自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目实施后，在应对自然灾害处置，特别是森林火灾扑救方面基层队伍应急救援装备将得到保障，第一时间可以调集相应

的装备开展森林火灾先期扑救工作，进一步减少了森林火灾带来的损失。二是应急响应时间缩短。通过给基层配备物资装备，进一步提升了基层在面对突发事件后的应急响应时间和应急救援队伍出动时间，为抢险救援争取宝贵时间，有效提高了救援效率。三是基层群众参与度提升。通过配发装备到基层，适时开展装备操作技能培训与演练活动，特别是基层村民、党员、护林员等半专业队伍在培训和演练过程中对自然灾害防范、先期扑救技能掌握认识更加深刻，参与防灾减灾工作的积极性与主动性增强。

四、改进意见（计划）

无

五、其他需要说明的情况

无

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:

金额单位: 万元

基本情况	项目名称		自然灾害应急能力提升工程补助资金		评价年度	2024年	评价金额	2638万元
	联系人		党伟		联系电话	18089949500		
	实施文件依据		为认真贯彻落实“人民至上、生命至上”的理念，打牢安全发展的基础，逐步提高林芝市应急救援能力和应急处置体系建设。根据自治区应急厅统一部署，我局申报了林芝市基层自然灾害装备能力提升工程项目，建设内容为乡（镇）级防灾减灾配备应急救援设备，主要包括综合保障、森林草原火灾扑救等领域装备9490套，涉及资金2638万元。					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	2638万元			资金下达文件及文号		
		实际分配下达	市（区）本级	2638万元		转移支付至下级		
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	2023.15万元		转移支付至下级		
绩效目标情况		预期总体目标	7个县（区、市）所属54个乡镇级应急救援队伍配置装备内容包括了森林（草原）、综合保障装备等应急救援装备。			是否如期实现预期总体目标	截至2024年12月，共计采购配发54个乡（镇）级防灾减灾配备综合保障、森林草原火灾扑救等领域装备9490套。	

指标评分表											
评价指标						评价年度 预期值	评价年度实现 值	自评分数	未达标原因 分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	8	资金支出率	8			6.1		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表、预算执行通报等。
		事项管理	12	监管有效性	12			12		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	监督检查的通知及检查报告、监督检查发现问题整改情况报告等。
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	采购森林(草原)火灾扑救类、综合保障类等装备	各项指标权重=40/指标总数	≥8127台(套)	9490台(套)	6	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。 自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给市委市政府的工作报告； 3. 上级部门考核结果； 4. 人大、审计局等部门对单位贯彻落实重大决策部署情况出具的审计报告等； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标表。	
				乡镇级应急救援队数量		=54个	54个	6			
		质量指标		装备验收通过率		≥96%	100%	6			
		质量指标		装备质量合格率		≥97%	100%	6			
		时效指标		完成采购和配备时间		≤12月	≤12月	6			
		成本指标		购买森林(草原)火灾扑救类、综合保障类等装备资金		≤2486万元	1993.93万元	5			
				自然灾害应急能力提升工程建设其他费、基本预备费		≤152	29.8万元	5			
效益	40	经济成本指标	各项指标权重=40/指标总数		各项指标权重=40/指标总数						
		社会效益指标		提高自然灾害应急能力		有所提高	有所提高	15			
		生态效益指标		根据《项目绩效目标表》逐个填写							
		可持续影响指标		大力推动基层应急管理能力的快速提升		有所提高	有所提高	15			
		满意度指标		广大人民群众满意度		≥98%	100%	10			
合计:	100		100		100			98.1			

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题： 1. 2.	改进措施： 1. 2.
----------------------------	----------------------------

佐证材料目录清单
(参考格式)

项目名称		林芝市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目		
项目主管单位		林芝市应急管理局		
材料类别	编号	佐证材料名称	文号	备注
资金管理	1	林芝市财政局关于提前告知增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金预算指标的通知	林财行指〔2024〕27号	
	2	党委会议纪要	〔2024〕4号	
	3	党委会议纪要	〔2024〕7号	
	4	党委会议纪要	〔2024〕8号	
事项管理	5	林芝市应急管理局国债项目简介		
	6	林芝市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目-可研		
	7	可行性研究报告批复	林发改投资〔2023〕341号	
	8	林芝市自然灾害应急能力提升工程项目实施方案		
	9	国债项目实施方案批复	林发改投资〔2024〕151号	
	10	国债项目招标公告		
	11	国债项目中标公告		
	12	国债项目合同公告		
	13	国债项目更正公告		
	14	国债项目意向公开		
	15	林芝市应急管理局自然灾害应急能力提升项目领导小组		
	16	国债项目市财政局政府采购备案复函		
绩效管理	17	截止2024年12月，已为林芝市54个乡镇配备森林（草原）火灾扑救、综合保障装备共计9490套，其中：巴宜区乡级装备1225件（套）、朗县乡级装备1050件（套）、墨脱县乡级装备1400件（套）、波密县乡级装备1750件（套）、察隅县乡级装备1050件（套）工布江达县乡级装备1575件（套）、米林市乡级装备1440件（套），共计支出资金2023.154万元，项目结余资金614.846万元，根据自治区要求，在2025年开展二期采购。		
	18	林芝应急信息	第349期	
				
其他				
				